

กำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2564

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สร้างแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และกำหนดเกณฑ์การประเมิน	เม.ย. 64 – ม.ค. 65	สพฐ.
2	แจ้งรายชื่อโรงเรียนตามโครงการฯ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	พ.ย. 64	สพฐ.
3	แจ้ง Test Blueprint ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสถานศึกษาในโครงการ	พ.ย. 64	สพฐ.
4	ประชุมชี้แจงผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี โรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำนวน 89 เขต และ ตชด. 18 แห่ง) ผ่านระบบออนไลน์	7 ธ.ค. 64	สพฐ.
5	สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการบริหารจัดการสอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชดำริฯ	ธ.ค. 64	สพฐ.
6	สพฐ. ดำเนินการจัดจ้างประมวลผลการประเมิน	พ.ย. 64 – ม.ค. 65	สพฐ.
7	สพฐ. จัดส่งไฟล์คู่มือและไฟล์ต้นฉบับข้อสอบผ่านระบบ NT ACCESS ให้ศูนย์สอบ	15 ก.พ. 65	สพฐ.
8	ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ	ก.พ. 65	ศูนย์สอบ
9	ศูนย์สอบจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและเอกสารธุรการ	ก.พ. 65	ศูนย์สอบ
10	ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ	ก.พ. 65	ศูนย์สอบ
11	ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ	ก.พ. 65	ศูนย์สอบ
12	ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ	1 - 4 มี.ค. 65	ศูนย์สอบ
13	สพฐ. และศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบ	1 - 4 มี.ค. 65	สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์สอบ
14	สถานศึกษานำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล	5 - 31 มี.ค. 65	สถานศึกษา/ศูนย์สอบ
15	ประมวลผลคะแนนการทดสอบ	เม.ย. 65	สพฐ.
16	ประกาศผลการผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน	20 เม.ย. 65	สพฐ.
17	สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อสาธารณชน	เม.ย. 65 เป็นต้นไป	สพฐ.

กำหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	สร้างแบบทดสอบ NT และกำหนดเกณฑ์การประเมิน	เม.ย. 64 – ม.ค. 65	สพฐ.
2	แจ้งรายชื่อโรงเรียนตามโครงการฯ ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	พ.ย. 64	สพฐ.
3	แจ้ง Test Blueprint ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสถานศึกษาในโครงการ	พ.ย. 64	สพฐ.
4	ประชุมชี้แจงผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี โรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำนวน 89 เขต และ ตชด. 18 แห่ง) ผ่านระบบออนไลน์	7 ธ.ค. 64	สพฐ.
5	สพฐ. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการบริหารจัดการสอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชดำริ	ธ.ค. 64	สพฐ.
6	สพฐ. ดำเนินการจัดจ้างประมวลผลการประเมิน	พ.ย. 64 – ม.ค. 65	สพฐ.
7	สพฐ. จัดส่งไฟล์คู่มือและไฟล์ต้นฉบับข้อสอบผ่านระบบ NT ACCESS ให้ศูนย์สอบ	15 ก.พ. 65	สพฐ.
8	ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ	ก.พ. 65	ศูนย์สอบ
9	ศูนย์สอบจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและกระดาษคำตอบ	ก.พ. – มี.ค. 65	ศูนย์สอบ
10	ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ	ก.พ. 65	ศูนย์สอบ
11	ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ	ก.พ. 65	ศูนย์สอบ
12	ศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบ	14 - 18 มี.ค. 65	ศูนย์สอบ
13	สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ	14 - 18 มี.ค. 65	สพฐ. ร่วมกับ ศูนย์สอบ
14	สนามสอบหรือศูนย์สอบ ตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ	14 - 18 มี.ค. 65	ศูนย์สอบ/สนามสอบ
15	สถานศึกษาหรือศูนย์สอบนำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล	19 มี.ค. – 8 เม.ย. 65	สถานศึกษา/ศูนย์สอบ
16	ประมวลผลคะแนนการทดสอบ	9 - 26 เม.ย. 65	สพฐ.
17	ประกาศผลการผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน	27 เม.ย. 65	สพฐ.
18	สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อสาธารณชน	พ.ค. 65 เป็นต้นไป	สพฐ.